

### ПЛАН-ГРАФИК

по переходу к осуществлению образовательной деятельности с  
непосредственным полным применением федеральной образовательной  
программы дошкольного образования в МБДОУ детском саду № 23

<b>Мероприятие</b>	<b>Срок</b>	<b>Исполнитель</b>
Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП дошкольного образования.	Январь	Заведующий
Разработка и утверждение Положения о рабочей группе по приведению ООП в соответствие с ФОП ДО.	Январь	Заведующий
Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП ДО.	Январь	Заведующий
Разработка и утверждение плана-графика по переходу к осуществлению деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО.	Январь	Заведующий
Организация и проведение педагогических советов, посвященных вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП ДО.	Февраль, май, август	Заведующий, зам. зав. по ВМР
Проведение экспертизы локальных актов детского сада в сфере образования (на несоответствие требованиям ФОП ДО).	Февраль	Рабочая группа
Анализ содержания ФОП ДО. Определение и внесение основных изменений и дополнений в ООП ДО.	Февраль-июль	Рабочая группа
Составить проект ООП детского сада с учетом ФОП ДО.	Май-август	
Представление проекта ООП ДО в соответствии с ФОП ДО на Установочном педагогическом совете.	Август.	Рабочая группа